

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU COMITE SYNDICAL

Nombre de Conseillers en exercice : 18  
Nombre de Conseillers Présents : 14  
Nombre de Procurations : 4  
Nombre de suffrages exprimés : 18  
Nombre de voix représentées par les suffrages exprimés : 70

VOTES : 18      Contre : 0      Pour : 18  
Date de convocation : 11 septembre 2023

### DÉLIBÉRATION N° 6.2 **AMÉNAGEMENT DU PORT DE LA TURBALLE - AVENANT N°1, LOT 3 DU MARCHÉ N°2022TVX\_01**

## SÉANCE DU COMITÉ SYNDICAL DU 18 SEPTEMBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois, le dix-huit septembre, à dix heures et trente minutes, le Comité syndical s'est réuni en Séance Plénière, en son siège, à Saint-Nazaire, sous la présidence de Lydia MEIGNEN, Présidente du Syndicat mixte Les Ports de Loire-Atlantique.

**ÉTAIENT PRÉSENTS** : *Lydia MEIGNEN, Laurent DUBOST, Sylvie GOSLIN, Christiane VAN-GOETHEM, Daniel ELOI, Séverine MARCHAND, Eloïse BOURREAU-GOBIN, Claude CAUDAL, Jean MONTAVILLE, Jean-Michel BRARD, André BOUCHER, Christine LE RIBOTER, Isabelle DELANOY-CORBLIN, Didier MARION*

**ÉTAIENT ABSENTS** : *Jean-Luc SECHET, pouvoir à Lydia MEIGNEN, Patrick HUGUET, pouvoir à Daniel ELOI, Didier CADRO, suppléé par Didier MARION, Michèle QUELLARD, pouvoir à André BOUCHER, Philippe CAILLON, pouvoir à Jean-Michel BRARD*

**Secrétaire de séance** : Sylvie GOSLIN



**Vu** le Code général des collectivités territoriales ;

**Vu** le Code de la commande publique et notamment l'article R. 2194-7 relatif aux avenants ;

**Vu** la délibération du Comité Syndical du 1<sup>er</sup> mars 2022, autorisant le lancement des marchés de travaux n° 2022 TVX\_01 correspondant à la phase 2.1 de l'aménagement du port de La Turballe ;

**Vu** la délibération du Comité Syndical du 14 juin 2022, approuvant l'attribution et autorisant la signature des marchés de travaux n° 2022 TVX\_01 correspondant à la phase 2.1 de l'aménagement du port de La Turballe ;

**Vu** le projet d'avenant n°1 au lot n°3 du marché 2022 TVX\_01 ayant pour objet la création de prix nouveaux et la prolongation des délais ;

**Vu** l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offre (CAO) réunie en séance le 18 septembre 2023.

**Entendu** le Rapport de La Présidente :

### 1) La phase 2.1 : l'avant-port de plaisance

La phase 2.1 a consisté à aménager un avant-port de 54 places protégées par la digue, l'épi et les pontons brise clapot. Cet avant-port vient compléter l'offre préexistante avec la possibilité d'accueillir, à l'année, des bateaux de plus de 12 m à fort tirant d'eau.

Le ponton-brise clapot délimitant l'avant-port, propose des places pour les visiteurs et pour l'organisation de manifestations nautiques impliquant des unités pouvant aller jusqu'à 20 mètres.

En parallèle, les voiries et réseaux du terre-plein du Tourlandroux ont été requalifiées pour desservir la nouvelle cale de mise à l'eau et les passerelles de l'avant-port. La circulation et les cheminements piétons ont été revus en intégrant le stationnement des véhicules attelés.

L'avant-port a été remis à l'exploitant le 30 juin 2023, les premiers bateaux ont été accueillis au début du mois de juillet.

### 2) Marché initial 2022TVX\_01

Ces travaux ont été attribués au groupe CHARIER et à l'entreprise METALU pour les montants suivants :

Lot n°1 : CHARIER GC & CHARIER TP pour un montant de 4 110 650.00 euros HT

-Tranche Ferme : 3 957 550.00 euros HT ;  
-Tranche Optionnelle : 148 100 euros HT (non affermée) ;  
-PSE 5 000.00 euros HT (retenue).

Lot n°2 METALU pour un montant de 409 960.00 euros HT.

Lot n°3 CHARIER RTU pour un montant de 1 197 999.90 euros HT.

**Montant total HT : 5 718 609.90 euros HT.**

**Montant total TTC : 6 862 331.88 euros TTC.**

### 3) Lot n°3, avenant n°1

#### 1<sup>er</sup> alinéa :

Le présent avenant N°1 a pour objet l'intégration au marché de travaux des prestations suivantes qui ont fait l'objet de prix nouveaux provisoires N°1 à 11.

Désignation des prestations ordonnées	Quantité	TVA	Prix unitaire			
			HT	TTC		
PN n°1 devis PG 55/23-Travaux d'aménagement et de comblement des vides sous trottoirs et voirie de Tourlandroux	1.0 <i>forf.</i>	20%	9 552.7€	11 483.24€	9 552.70€	11 483.24€
PN n°2 devis PG 48/23-Travaux d'aménagement VRD pour contrôle d'accès à l'entrée de Tourlandroux	1.0 <i>forf.</i>	20 %	6 638.00€	7 965.60€	6 638.00€	7 965.60€
PN n°3 devis 255/23- Travaux d'extension réseaux pour future implantation de bornes IRVE	1.0 <i>forf.</i>	20%	13 498.00€	16 195.20€	13 498.00€	16 195.20€
PN n°4 -devis PG 518/23bis – fourniture et pose Tableau divisionnaire électrique pontons lourds	1.0 <i>forf.</i>	20%	9 495.20€	11 394.24€	9 495.20€	11 394.24€
PN n°5-devis PG 518/23 <i>bis</i> -Travaux électriques pour gestion séparée de l'éclairage des pontons lourds	1.0 <i>forf.</i>	20%	1 722.60€	2 067.12€	1 722.60€	2 067.12€
PN n°6-devis PG 518/23 bis -travaux : augmentation de TGBT pour intégration du TD bornes IRVE et augmentation de puissance départ ponton lourd	1.0 <i>forf.</i>	20%	5 238.20€	6 285.84€	5 238.20€	6 285.84€
PN n°7-devis PG 518/23 bis -travaux électriques modification disjoncteur principal pour augmentation intensité de 250A à 400A	1.0 <i>forf.</i>	20%	1 676.40€	2 011.68€	1 676.40€	2 011.68€
PN n°8- devis PG 518/23- travaux de viabilisation des pontons lourds – réseaux électriques	1.0 <i>forf.</i>	20%	145 679.71€	174 815.65€	145 679.71€	174 815.65€
PN n°9-devis PG 518/23- travaux dévoiement des 2 réseaux BT existants pour implantation du nouveau poste HT/BT 630 <i>kva</i>	1.0 <i>forf.</i>	20%	9 363.52€	11 236.22€	9 363.52€	11 236.22€
PN n°10-devis PG518/23- fourniture et pose du nouveau poste HT/BT de puissance 630kva sur Tourlandroux	1.0 <i>forf.</i>	20%	128 750.00€	154 500.00€	128 750.00€	154 000.00€
PN n°11-devis PG 489/23- remplacement des tampons fonte par tampons polyester sur pontons lourds ( <i>prise</i> en charge de 50 % par le lot 1)	1.0 <i>forf.</i>	20%	5 615.50€	6 738.60€	5 615.50€	6 738.50€
<b>Montant total de l'ordre de service</b>					337 227.83€	404 673.40€

2<sup>ème</sup> alinéa :

Le présent avenant a une incidence sur le planning de réalisation en raison des délais de fabrication du nouveau poste HT/BT 630kva (phase de travaux prolongée jusqu'à fin avril 2024).

délai initial du marché de base

:5 mois (hors période de préparation)

délai induit par l'avenant N°1

:12 mois (délai de fabrication du poste HT/BT)

nouveau délai global marché de base + avenant n°1

:17 mois

Le montant total de l'avenant n°2 est de 337 227.83 euros HT soit une augmentation de 28.15 % du montant du marché.

4) Les nouveaux montants du lot 3 du marché 2022TVX\_01

Envoyé en préfecture le 22/09/2023

Reçu en préfecture le 22/09/2023

Publié le



ID : 044-200091007-20230918-2023\_09\_6\_2-DE

Désignation	Montant HT
Marché initial	1 197 999.90 euros
Avenant n°1	337 227.83 euros
TOTAL LOT n°3 MARCHES 2022TX_01	<b>1 535 227.73 euros</b>

LE COMITE SYNDICAL

**Après en avoir délibéré :**

- **VALIDE** les prix nouveaux et les nouveaux délais fixés à l'avenant n°1 au lot n°3 du marché n°2022TVX\_01;
- **AUTORISE** Madame La Présidente, ou son.a représentant.e, à signer l'avenant n°1 au lot n°3 du marché n°2022TVX\_01.

Fait et délibéré à Saint Nazaire, en séance publique,  
le 18 septembre 2023

**POUR EXTRAIT ET CERTIFIÉ CONFORME**

**LA PRÉSIDENTE DU SYNDICAT MIXTE  
LES PORTS DE PLAISANCE ET DE PÊCHE DE LOIRE-  
ATLANTIQUE**



LYDIA MEIGNEN