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N° PN désignation détaillée des prestations U quantité PU TOTAL HT
MPS

PN 29 Ecubiers Ft 1,00   24 117,00   24 117,00   24 117,00
PN 35 Tins sous lests des élévateurs Ft 1,00   13 500,00   13 500,00   13 500,00

Total : PRIX NOUVEAUX 37 617,00 €                     

N° PN désignation détaillée des prestations U quantité PU TOTAL HT
marché de base+

Avenant N° 4

PN 01 Reprise voirie Tourlandrou et rue de Fourbihan Ft 1,00   82 589,00   82 589,00   82 589,00
PN 02 Changement classe d'exposition du béton m3 7 953,00    11,25   89 471,25   89 471,25
PN 03 Modification des réseaux incendie Ft 1,00   20 778,04   20 778,04   20 778,04
PN 04 Rideau de bulles déroctage Ft 1,00   36 750,00   36 750,00   36 750,00
PN 05 Allongement du ponton lourd Ft 1,00   75 700,00   75 700,00   75 700,00
PN 06 Fourniture et pose des équipement du ponton lourd Ft 1,00   41 118,38   41 118,38   41 118,38
PN 07 Traitement des conduite amiante Ft 1,00   53 436,00   53 436,00   53 436,00
PN 10 Réalisation des réseaux sur l'épi des Brebis Ft 1,00   19 971,24   19 971,24   19 971,24
PN 12 Arret de chantier suite à la découverte d'engins explosif Ft 1,00   21 931,25   21 931,25   21 931,25

PN 13 Fourniture et pose d'ancrages supplémentaires grue quai Emr Ft 1,00   14 775,00   14 775,00   14 775,00
PN 14 Déplacement du phare babord sur musoir Ft 1,00   15 015,00   15 015,00   15 015,00

PN 16
Garde corps supplémentaire sur musoir et escalier 

supplémentaire
Ft 1,00   14 537,50   14 537,50   14 537,50

PN 17 Modification du balisage avant saison estivale Ft 1,00   2 300,00   2 300,00   2 300,00

PN 19
Modification réseaux élec (TD GE, sous compteurs, box EP, 

départs supp, …)
Ft 1,00   58 588,99   58 588,99

  58 588,99
PN 21 Escalier sup n°2 Ft 1,00   12 825,00   12 825,00   12 825,00
PN 22 Travaux sup horloge… Ft 1,00   4 966,00   4 966,00   4 966,00
PN 23 Parking phaidra Ft 1,00   7 920,40   7 920,40   7 920,40
PN 24 Mise en œuvre déversoir triangulaire Ft 1,00   1 500,00   1 500,00   1 500,00
PN 25 modification des bornes de distribution Ft 1,00   16 088,55   16 088,55   16 088,55
PN 26 devis PG -714-22 potelets parking phédra Ft 1,00   4 273,50   4 273,50   4 273,50
PN 27 Béton de remplissage à l'arriere de la darse Ft 1,00   16 245,90   16 245,90   16 245,90
PN 28 devis borne N°13 plaisance légère Ft 1,00   29 277,68   29 277,68   29 277,68
PN 30 Structure ponton darse 40t Ft 1,00   12 600,00   12 600,00   12 600,00
PN 31 Fourreaux complémentaires phase 3 Ft 1,00   31 318,94   31 318,94   31 318,94
PN 32 Panneaux entrée de port Ft 1,00   6 250,00   6 250,00   6 250,00
PN 33 Régularisation rideau de bulles et escalier complémentaire Ft 1,00 -  5 125,00 -  5 125,00 -  5 125,00
PN 34 Plus value escalier darse 40t Ft 1,00   6 000,00   6 000,00   6 000,00

Total : PRIX NOUVEAUX 728 719,62 €                691 102,62 €             
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