

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHÉS PUBLICS  
AVENANT N° ...5.....<sup>1</sup>

EXE10

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Syndicat Mixte Les Ports de Loire Atlantique

4 Esplanade Anna Marly  
44600 SAINT-NAZAIRE

**B - Identification du titulaire du marché public**

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

Mandataire  
CHARIER GC Nantes  
2 rue des Meuniers  
BP 14  
44220 COUERON

Co-traitant 2  
CHARIER RTU  
87, 89 rue Louis Pasteur  
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

Co-traitant 3  
ATLANTIQUE DRAGAGE SARL  
34 rue de la Croix de Fer  
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

**C - Objet du marché public**

■ Objet du marché public:  
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

**AMÉNAGEMENT DU PORT DE LA TURBALLE**  
**TRANCHE FERME – TO1 – TO2 (MARCHE N°2020TX\_04)**

- Date de la notification du marché public : le...20 Octobre 2020...du marché N° TX-2020/4
- Durée d'exécution du marché public : .....21.....mois.

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

## ■ Montants initiaux du marché (TF -TO1 – TO2) :

**Tranche ferme :****TO1 :****TO2 :**

▪ Taux de la TVA : 20%	taux de la TVA. 20%	taux de la TVA. 20%
▪ Montant HT : 30 579 551.04€	montant HT : 2 002 053.07€	montant HT : 1 635 515.63€
▪ Montant TTC : 36 695 461.25€	montant TTC : 2 402 463.68€	montant TTC : 1 962 618.76€

## ■ Montant du marché avenant N°4 :

## Montant du marché Tranche ferme + avenant N°4 +TO1 +TO2:

▪ Taux de la TVA : 20%	Taux de la TVA : 20%
▪ Montant HT : 1 687 443.05€	Montant HT : 35 904 562.79€
▪ Montant TTC : 2 024 031.66€	Montant TTC : 43 085 475.35€

## D - Objet de l'avenant

### ■ Modifications introduites par le présent avenant :

(Détailier toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Le présent avenant N°5 a pour objet l'intégration au marché de travaux (TF -TO1 -TO2 ) les prestations suivantes qui ont fait l'objet de prix nouveaux provisoire par ordre de service.

N° PN	désignation détaillée des prestations	U	quantité	PU	TOTAL HT	marché de base+ Avenant N° 4
PN 01	Reprise voirie Tourlandrou et rue de Fourbihan	Ft	1,00	82 589,00	82 589,00	82 589,00
PN 02	Changement classe d'exposition du béton	m3	7 953,00	11,25	89 471,25	89 471,25
PN 03	Modification des réseaux incendie	Ft	1,00	20 778,04	20 778,04	20 778,04
PN 04	Rideau de bulles déroctage	Ft	1,00	36 750,00	36 750,00	36 750,00
PN 05	Allongement du ponton lourd	Ft	1,00	75 700,00	75 700,00	75 700,00
PN 06	Fourniture et pose des équipement du ponton lourd	Ft	1,00	41 118,38	41 118,38	41 118,38
PN 07	Traitement des conduite amiante	Ft	1,00	53 436,00	53 436,00	53 436,00
PN 10	Réalisation des réseaux sur l'épi des Brebis	Ft	1,00	19 971,24	19 971,24	19 971,24
PN 12	Arrêt de chantier suite à la découverte d'engins explosif	Ft	1,00	21 931,25	21 931,25	21 931,25
PN 13	Fourniture et pose d'ancrages supplémentaires grue quai Emr	Ft	1,00	14 775,00	14 775,00	14 775,00
PN 14	Déplacement du phare babord sur musoir	Ft	1,00	15 015,00	15 015,00	15 015,00
PN 16	Garde corps supplémentaire sur musoir et escalier supplémentaire	Ft	1,00	14 537,50	14 537,50	14 537,50
PN 17	Modification du balisage avant saison estivale	Ft	1,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
PN 19	Modification réseaux élec (TD GE, sous compteurs, box EP, départs supp, ...)	Ft	1,00	58 588,99	58 588,99	58 588,99
PN 21	Escalier sup n°2	Ft	1,00	12 825,00	12 825,00	12 825,00
PN 22	Travaux sup horloge...	Ft	1,00	4 966,00	4 966,00	4 966,00
PN 23	Parking phaidra	Ft	1,00	7 920,40	7 920,40	7 920,40
PN 24	Mise en œuvre déversoir triangulaire	Ft	1,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
PN 25	modification des bornes de distribution	Ft	1,00	16 088,55	16 088,55	16 088,55
PN 26	devis PG -714-22 potelets parking phédra	Ft	1,00	4 273,50	4 273,50	4 273,50
PN 27	Béton de remplissage à l'arriere de la darse	Ft	1,00	16 245,90	16 245,90	16 245,90
PN 28	devis borne N°13 plaisance légère	Ft	1,00	29 277,68	29 277,68	29 277,68
PN 30	Structure ponton darse 40t	Ft	1,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
PN 31	Fourreaux complémentaires phase 3	Ft	1,00	31 318,94	31 318,94	31 318,94
PN 32	Panneaux entrée de port	Ft	1,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00
PN 33	Régularisation rideau de bulles et escalier complémentaire	Ft	1,00	- 5 125,00	- 5 125,00	- 5 125,00
PN 34	Plus value escalier darse 40t	Ft	1,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	<b>Total : PRIX NOUVEAUX</b>				<b>728 719,62 €</b>	<b>691 102,62 €</b>

### ■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

(Cocher la case correspondante.)

Non

Oui

Montant de l'avenant 5:

- Taux de la TVA : 20%.....
- Montant HT : ...691 102.62€.....
- Montant TTC : . 829 323.14€.....
- % d'écart introduit par l'avenant : ...1.92%.....

Nouveau montant du marché public TF + avenants 4 & 5+ TO1 + TO2 :

- Taux de la TVA : ...20%.....
- Montant HT : ...36 595 665.41€.....
- Montant TTC : 43 914 798.49€.....

**E - Signature du titulaire du marché public**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

**Pour l'Etat et ses établissements :**  
*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature  
*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

## G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

### ■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

### ■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

### ■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)