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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHÉS PUBLICS 

AVENANT N° 1 1 

EXE10 

 
Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans le 
cadre de l’exécution d’un marché public. 
 

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.) 

 

Syndicat Mixte des Ports de Plaisance et de Pêche de Loire Atlantique 
4 Esplanade Anna Marly,  
44600 SAINT-NAZAIRE 
 

B - Identification du titulaire du marché public 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les 
adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse 
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire, 
identifier le mandataire du groupement.] 

 

SAS CHARIER RTU La Turballe 
Le Bréhet – BP 31007 
44356 La Turballe cedex 
 

C - Objet du marché public 

 

◼  Objet du marché public: 
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d’allotissement, préciser 
également l’objet et la dénomination du lot concerné.) 
 

Aménagement du port départemental de la Turballe – phase 2.1 - lot 3 VRD 
 

  Référence du marché public : 2022TVX_01- LOT 3 
 

  Date de la notification du marché public : 27 Juin 2022 
 

  Durée d’exécution du marché public : 5 mois hors préparation. 
 

 
1   Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie. 
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D - Objet de l’avenant 
 

◼  Modifications introduites par le présent avenant : 
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. 
Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l’incidence financière de chacune des modifications 
apportées.) 
 

1er alinéa : 
Le présent avenant N°1 a pour objet l’intégration au marché de travaux des prestations suivantes qui ont fait l’objet 
de prix nouveaux provisoires N°1 à 11. 
 

Désignation des prestations 
ordonnées 

Quantité TVA 
Prix unitaire Total * 

HT TTC HT TTC 

PN n°1 devis PG 55/23-Travaux 
d’aménagement et de comblement 
des vides sous trottoirs et voirie de 
Tourlandroux 

1.0 forf 20% 9 552.7€ 11 463.24€ 9 552.70€ 11 463.24€ 

PN n°2 devis PG 48/23-Travaux 
d’aménagement VRD pour contrôle 
d’accès à l’entrée de Tourlandroux  

1.0 forf 20 % 6 638.00€ 7 965.60€ 6 638.00€ 7 965.60€ 

PN n°3 devis 255/23- Travaux 
d’extension réseaux pour future 
implantation de bornes IRVE 

1.0 forf 20% 13 496.00€ 16 195.20€ 13 496.00€ 16 195.20€ 

PN n°4 -devis PG 518/23bis – 
fourniture et pose Tableau 
divisionnaire électrique pontons lourds 

1.0 forf 20% 9 495.20€ 11 394.24€ 9 495.20€ 11 394.24€ 

PN n°5-devis PG 518/23 bis  -Travaux 
électriques pour gestion séparée de 
l’éclairage des pontons lourds 

1.0 forf 20% 1 722.60€ 2 067.12€ 1 722.60€ 2 067.12€ 

PN n°6-devis PG 518/23 bis -travaux : 
augmentation de TGBT pour 
intégration du TD bornes IRVE et 
augmentation de puissance départ 
ponton lourd 

1.0 forf 20% 5 238.20€ 6 285.84€ 5 238.20€ 6 285.84€ 

PN n°7-devis PG 518/23 bis -travaux 
électriques modification disjoncteur 
principal pour augmentation intensité 
de 250A à 400A 

1.0 forf 20% 1 676.40€ 2 011.68€ 1 676.40€ 2 011.68€ 

PN n°8- devis PG 518/23- travaux de 
viabilisation des pontons lourds – 
réseaux électriques 

1.0 forf 20% 145 679.71€ 174 815.65€ 145 679.71€ 174 815.65€ 

PN n°9-devis PG 518/23- travaux 
dévoiement des 2 réseaux BT 
existants pour implantation du 
nouveau poste HT/BT 630 Kva 

1.0 forf 20% 9 363.52€ 11 236.22€ 9 363.52€ 11 236.22€ 

PN n°10-devis PG518/23- fourniture et 
pose du nouveau poste HT/BT de 
puissance 630kva sur Tourlandroux 

1.0 forf 20% 128 750.00€ 154 500.00€ 128 750.00€ 154 000.00€ 

PN n°11-devis PG 489/23- 
remplacement des tampons fonte par 
tampons polyester sur pontons lourds 
(prise en charge de 50 % par le lot 1) 

1.0 forf 20% 5 615.50€ 6 738.60€ 5 615.50€ 6 738.50€ 

Montant total de l’ordre de service 337 227.83€ 404 673.40€ 
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2ème alinéa : 
Le présent avenant a une incidence sur le planning de réalisation en raison des délais de fabrication du nouveau 
poste HT/BT 630kva (phase de travaux prolongée jusqu’à fin avril 2024). 
 
délai initial du marché de base     : 5 mois (hors période de préparation)  
délai induit par l’avenant N°1      : 12 mois (délai de fabrication du nouveau poste HT/BT) 
nouveau délai global marché de base + avenant n°1 : 17 mois  
 
◼  Incidence financière de l’avenant : 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public : 
(Cocher la case correspondante.) 

 Non      Oui 
Montant de l’avenant 2 : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT : 337 227.83€ 

▪ Montant TTC : 404 673.40€ 

▪ % d’écart introduit par l’avenant : +28.15% 
 
Montant du marché public TF :     Nouveau montant du marché public TF + Avenant 1 : 

▪ Taux de la TVA : 20%     Taux de la TVA :    20%  

▪ Montant HT :  1 197 999.90€   Montant HT :    1 535 227.73€. 

▪ Montant TTC :  1 437 599.88€   Montant TTC :    1 842 273.28€. 

 
 

E - Signature du titulaire du marché public 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 

 

Pour l’Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice) 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Date de mise à jour : 01/04/2019. 

◼  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

◼  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 

◼  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l’accord-cadre.) 


